H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021

COSTAMAR CONSTRUCTORA S.DER.L.DEC.V

CALLE

COLONIA __ ,JALISCO, C.P
TRk
OBRA: CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CENTRO SOCIAL TENAMAXTLE NOVIEMBRE. 2018.
SUPERFICIE: 952,00 MTS 2
UBICACION: COLOTLAN IMPORTE : $989,000.00 CIIVA
[ESTADO: JALISCO
PRESUPUESTO DE LA OBRA
NUMERO , | b : PRECIO IMPORTE
DE ORDEN CcO0 _ﬁc EPTO CANTIDAD UNIDAD UNITARIO $
DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE A BASE DE LAMINA Y CANALONES DANADOS, HASTA
| UNA ALTURA DE 8 MTS : INCLUYE ANDAMIAJE, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 952.00 M2 $119.83 $114,081.87
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE ESTRUCTUTA METALICA,
: INCLUYE ACARREOS, CORTES, ELEVACIONES, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PINTURA, i e Wik S
PRIMARIA ANTICORROSIVA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO
SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA TECHUMBRE A BASE DE LAMINA
: PINTRO 0-100, CALIBRE 26 INCLUYE: ACARREOS CORTES, ELEVACION, FIJACION NIVELACION, s & e b
SOLDADURA. PINTURA PRIMARIA, ANTICORROSIVA, MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE ' gl
OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO
PINTURA ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD RECONOGIDA POR LA SECRETARIA EN
; ESTRUCTURAS METALICAS, PARA SUPERFICIE DE CUBIERTA, TRABAJO TERMINADO S ta a o b s
UNIFORME INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES e
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA TRANSPARENTE A BASE DE LAMINA
5 TRANSPARENTE, INCLUYE : ACARREOS CORTES, ELEVACION, FIJACION,NIVELACION, 136 50 M2 $319.00 $43,543.50
MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO
SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA LATERAL BASE DE
” LAMINA PINTRO 0-100, CALIBRE 26 INCLUYE: ACARREOS CORTES, ELEVACION, it o R S8
FLIACION.NIVELACION, SOLDADURA, PINTURA PRIMARIA, ANTICORROSIVA, MATERIALES
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO
SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CANALON A BASE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 24: SRR =
3 INCLUYE ACARREOS. CORTES, ELEVACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PINTURA e = At R
PRIMARIA ANTICORROSIVA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO
TOTAL $ 852,586.20
H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN , JALISCO 16% IVA $ 136,413.79
TOTAL CON IVA $ 989,000.00

€. JOSE ANTONIO MUNGUIA JIMENEZ

CONTRATISTA

ING. JOSE MANUEL BRIONES HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
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H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021

FECHA: NOVIEMBRE. 2018.

CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CENTRO

OBRA: SOCIAL TENAMAXTLE
SUPERFICIE: 952.00 MTS 2
UBICACION: COLOTLAN IMPORTE : $1,147,948.88 C/IVA
[ESTADO: JALISCO
PRESUPUESTO DE LA OBRA

DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE A BASE DE LAMINA'Y
CANALONES DANADOS, HASTA UNA ALTURA DE 8 MTS ;
INCLUYE ANDAMIAJE, ACARREO, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

SUMINISTRO,  HABILITADO, ARMADO,  SOLDADO Y
COLOCACION DE ESTRUCTUTA METALICA, INCLUYE
ACARREOS, CORTES, ELEVACIONES, FIJACION, NIVELACION,
SOLDADURA,  PINTURA,  PRIMARIA  ANTICORROSIVA,
MATERIALES, ~ DESPERDICIOS, = MANO  DE  OBRA,
HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA
TECHUMBRE A BASE DE LAMINA PINTRO 0-100, CALIBRE 26
INCLUYE. ACARREOS CORTES, ELEVACION,
FIJACION,NIVELACION, SOLDADURA, PINTURA PRIMARIA,
ANTICORROSIVA, MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO

PINTURA ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD RECONOCIDA POR
LA SECRETARIA EN ESTRUCTURAS METALICAS, PARA
SUPERFICIE DE CUBIERTA, TRABAJO TERMINADO UNIFORME
INCLUYE. LIMPIEZA'Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA

SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA
TRANSPARENTE A BASE DE LAMINA TRANSPARENTE,
INCLUYE : ACARREOS CORTES, ELEVACION,
FIJACION,NIVELACION, MATERIALES DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO

SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA DE
ESTRUCTURA LATERAL BASE DE LAMINA PINTRO 0-100,
CALIBRE 26 INCLUYE: ACARREOS CORTES, ELEVACION,
FIJACION,NIVELACION, SOLDADURA, PINTURA PRIMARIA,
ANTICORROSIVA, MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO

SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CANALON A BASE
DE LAMINA PINTRO CALIBRE 24: INCLUYE ACARREQS,
CORTES, ELEVACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA,
PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
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H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN , JALISCO

SUBTOTAL $ 989,611.10

16% IVA $ 158,337.78

TOTAL CONIVA| § 1,147,948.88

LIC. MA CANDELARIA MURILLO CHAVEZ

CONTRATISTA

ING. JOSE MANUEL BRIONES HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
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;e H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN, JALISCO.
f DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021

Y ECOLOGICA
: C. V.

FECHA: NOVIEMBRE. 2018.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CENTRO SOCIAL
TENAMAXTLE

SUPERFICIE: 952.00 MTs 2

UBICACION: COLOTLAN

IMPORTE :

$1,040,808.17

CIIVA

|[ESTADO: JALISCO

PRESUPUESTO DE LA OBRA

NUMERO | ;
DE ORDEN { C

__UNIDAD

_UNITARIO

1 INCLUYE ANDAMIAJE, ACARREO, MANO DE

EJECUCION

COLOCACION DE ESTRUCTUTA  METALICA,

N)

MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE

DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE A BASE DE LAMINA Y
CANALONES DANADOS, HASTA UNA ALTURA DE 8 MTS ;

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

SUMINISTRO, HABILITADO,  ARMADO, SOLDADO Y
INCLUYE
ACARREOS, CORTES, ELEVACIONES, FIJACION, NIVELACION,
SOLDADURA, PINTURA, PRIMARIA ANTICORROSIVA,

OBRA 952.00 M2

5476.32 KG
OBRA,

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

“|SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA

TECHUMBRE A BASE DE LAMINA PINTRO 0-100, CALIBRE 26
INCLUYE: ACARREOS CORTES, ELEVACION,
FIJACION,NIVELACION, SOLDADURA, PINTURA PRIMARIA,
ANTICORROSIVA, MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO .

PINTURA ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD RECONOCIDA POR
LA SECRETARIA EN ESTRUCTURAS METALICAS, PARA
SUPERFICIE DE CUBIERTA, TRABAJO TERMINADO UNIFORME
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA

SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA
TRANSPARENTE A BASE DE LAMINA TRANSPARENTE,
INCLUYE : ACARREOS CORTES, ELEVACION,
FIJACION,NIVELACION, MATERIALES DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO

SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA DE
ESTRUCTURA LATERAL BASE DE LAMINA PINTRO 0-100,
CALIBRE 26 INCLUYE: ACARREOS CORTES, ELEVACION,
FIJACION,NIVELACION, SOLDADURA, PINTURA PRIMARIA,
ANTICORROSIVA, MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO

SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CANALON A BASE
DE LAMINA PINTRO CALIBRE 24: INCLUYE ACARREOQS,
CORTES, ELEVACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA,
PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

945.20

952.00

136.50

132.00

68.60

M2

M2

M2

M2

ML

$125.00

$81.00

$160.00

$69.00

$327.00

$333.00

$425.00

$119,000.00

$443,581.92

$151.232.00

$65,688.00

$44,635.50

$43,956.00

$29,155.00

H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN, JALISCO

TOTAL

897,248.42

16% IVA

143,559.75

TOTAL CON IVA

1,040,808.17

ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE

CONTRATISTA

ING. JOSE MANUEL BRIONES HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
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COSTAMAR

CONSTRUCTORA

JOSE MANUEL BRIONES HERNANDEZ.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL.

Por medio de la presente, me permito hacer llegar la cuenta de la empresa a
nombre de COSTAMAR CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, de banco-

Sin mas por el momento quedo a sus érdenes.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS OMAR GODINEZ NAPOLES

GERENTE ESPECIAL.
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RFC:
Denominacion/Razon Social:
Régimen Capital:

Nombre Comarcial:

Fecha inicio de aperaciones:

Estatus an el padrdn:

Fecha de ultimo cambio de estado:

Datos de Ubicacion:
Codigo Postal:
Nombre de Vialidad:
Numero Interior:
Nombre de la Localidad: .. .....
Nombre de la Entidad Federativa: JALISCO

Y Calle: |

| CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

Serebins du Ayt sin Telmlaris

Datos de ldentificacion del Contribuyente:

PHOTO-2018-11-22-12-59-01.jpg
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Servbube the Adnsiutie sy [ributaria

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

Lugar y Fecha de Emision
JAMAY , JALISCO A 18 DE ABRIL DE 2018

TR

CCO112t 112PPD

COSTAMAR CONETRUCTORA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

12 DE NOVIEMBRE DE 2012

05 DE DICIEMBRE DE 2012

Tipo de Vialidad: CALLE

Numero Exterior:

Nombre de la Colonia:

Nombre del Municipio o Demarcacion Territorial:
Entre Calle:

Correo Electronico:

P&'iﬁina i! ¥ e ISI

Contacto

https://mail.google.com/mail/u/O/#inbox/FMfchszhItwmmVFfGJNchZsva FdD?projector=T&messagePartld<0.1%
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN, JALISCO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

Concurso No. AYTO/COL/DOPI/008/2018-B Duracion: 43 dias naturales
Obra: “REMODELACION DE TECHADO DE CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO TENAMAXTLE" Fecha: 19/11/2018

Inicio Obra: 19/11/2018
Fin Obra: 31/12/2018

DOCUMENTO
Lugar: COLOTLAN, JALISCO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE OBRA

[ _cédigo I Concepto [ Unidad | Cantidad | P Unitario | o S, W
A TECHUMBRE
A1 DESMONTAJE
001 DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE A BASE DE ml 952.0000 $48.4000 $46,076.80 5.40%
LAMINA Y CANALONES DANADOS, HASTA UNA
ALTURA DE 10 MTS ; INCLUYE ANDAMIAJE, ACARREO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

A1 TOTAL DESMONTAJE $46,076.80 5.40%
A2 ESTRUCTURA

002 SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y M2. 952.0000 $392.4900 $373,650.48 43.83%
COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE
ACARREOS, CORTES, ELEVACIONES, FIJACION,
NIVELACION, SOLDADURA, PINTURA, PRIMARIA
ANTICORROSIVA, MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

A2 TOTAL ESTRUCTURA $373,650.48 43.83%
A3 MONTAJE

003 SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA M2. 952.0000 $398.0100 $378,905.52 44.44%
PARA TECHUMBRE A BASE DE LAMINA PINTRO 0-100,
CALIBRE 26 Y LAMINA TRANSPARENTE Y LAMINA
PINTRO LISA CALBRE 26, INCLUYE: ACARREOS
CORTES, ELEVACION, FIJACION,NIVELACION,
SOLDADURA, PINTURA PRIMARIA, ANTICORROSIVA,
MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA
HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

A3 TOTAL MONTAJE $378,905.52 50.77%

Ad ACABADO

004 PINTURA ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD M2 952.0000 $28.0859 $26,737.73 3.14%
RECONOCIDA POR LA  SECRETARIA  EN
ESTRUCTURAS METALICAS, PARA SUPERFICIE DE
CUBIERTA, TRABAJO TERMINADO  UNIFORME
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA

Ad TOTAL ACABADO $26,737.73 6.33%

AM MONTAJE CANALON

005 SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CANALON mi 68.6000 $396.7300 $27,215.68 3.19%
INCLUYE ACARREOS, CORTES, ELEVACION,
FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PINTURA
PRIMARIA ANTICORROSIVA, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO.
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN, JALISCO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALES
Concurso No. AYTO/COL/DOPI/008/2018-B Duracién: 43 dias naturales
Obra: “REMODELACION DE TECHADO DE CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO TENAMAXTLE" Fecha: 19/11/2018
Inicio Obra: 19/11/2018
Fin Obra: 31/12/2018
DOCUMENTO
Lugar: COLOTLAN, JALISCO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE OBRA
[[__cédigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe [ % |
Ad1 TOTAL MONTAJE CANALON $27,215.68 3.19%
A TOTAL TECHUMBRE $852,586.21 100.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $852,586.21
IVA 16.00% $136,413.79
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $989,000.00
(* NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N. *)
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA

ING. JOSE MANUEL BRIONES HERNANDEZ C. JOSE ANTONIO MUNGUIA JIMENEZ
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