

Municipio Colotlán
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO EN LAS TROJES	TROJES	Construccion de fosas de oxidacion de dos camaras a base de material de la region, linea de rd de drenaje y construccion de sistema de filtrado	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$450,000	Propios	4928	1235-000-178	330	\$3,520
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA RASTRO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	COLOTLAN	Construccion de 435 metros lineales de red de drenaje con tubería sanitaria serie 25 de 8" de diametro y 6 pozos de vista	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$300,537	Propios	4540	1235-000-187	352	\$3,480
OBRAS PUBLICAS	CONST. DE RASTRO TIPO SECRETARIA DE SALUD PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MPAL.	COLOTLAN	Cost. de area de proceso para sacrificio, construccion de vialidades, red de agua potable, red de drenaje y red electrica.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$1,002,621	Propios	4510,4677,4683,4682,4925,4714,4509,4715,4959,4678 Y 4514	1235-000-189	326,327,331,333,334,336,342,344,346,350 Y 351	\$97,805
OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL INGRESO A LAS GOLONDRINAS	COLOTLAN	Corte de terreno para colocación de base de material de banco compactado. Const. de huellas de concreto de 15 cms., const. de huellas de zampeado de piedra con concreto	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$1,960,000	Propios	4527,4727,4726,4725,4521 Y 4721	1235-000-191	319,320,321,322,323 Y 324	\$123,154
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL INGRESO AL FRACC. DE LAS GOLONDRINAS EN LA CABECERA MPAL.	COLOTLAN	Excavación , colocación de cama de arenilla, colocación de tubería rd-26 hidráulico . Colocación de tomas domiciliarias	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$207,773	Propios	4704,4876,4878,4529 Y 4703	1235-000-192	328,332,338,341 Y 345	\$97,221
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE MESA DE FLORES	MESA DE FLORES	Tanque elevado de 20,000 Lts. A base de acero y cimentado en colados de concreto armado.	CONTRATO	José Antonio Ruiz Meza	OP/INF/2018-001	\$519,624	Propios	4930	1235-000-193	329	\$297,796
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL INGRESO AL FRACC. LAS GOLONDRINAS	COLOTLAN	Red de drenaje con tubería sanitaria serie 25 de 8" de diámetro y tomas domiciliarias de 6"	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$77,963	Propios	4701,4535,4873,4707 Y 4537	1235-000-194	335,337,340,343 Y 353	\$78,343
OBRAS PUBLICAS	REHAB. DE RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EPAZOTE	EPAZOTE	Excavación , colocación de cama de arenilla, colocación de tubería rd-26 hidráulico .	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$75,000	Propios	4926	1235-000-196	339	\$37,669
OBRAS PUBLICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL LA LOCALIDAD DE MESA DE FLORES	MESA DE FLORES	Suministro y colocación de bomba de 5 HP monofásica	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$519,624	Propios	4532	1235-000-197	349	\$249,082
OBRAS PUBLICAS	REUBICACION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LAS GOLONDRINAS	COLOTLAN	Rehabilitación de tanque elevado de 20,000 Lts. Base nueva de acero y cimentado en colados de concreto armado.	CONTRATO	José Antonio Ruiz Meza	OP/INF/2018-003	\$281,600	Propios	4533 Y 4534	1235-000-199	347 Y 348	\$281,600

OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE COLOTLAN, JAL.	COLOTLAN	Retiro y reubicación de butacas existentes, sum. y colocación de butaca modelo class k, reh. de escenario, camerino y sanitarios, aplicación de pintura vinilica, col. de vitropiso de primera	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$1,800,382	Propios	4498,4697,48 99,4696,4695, 4494,4694,45 38,4543 Y 4539	1236-000- 019	308,309,310, 311,312,313, 314,315,316 Y 317	\$116,264
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA	COLOTLAN	Retiro de aplanados dañados, rehabilitación de redes hidrosanitarios, colocación de azulejo y vitropiso además de instalación de muebles de baño.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$350,000	Propios	4892,4658,46 88,4689,4690, 4493 Y 4542	1236-000- 020	300,301,302, 303,304,305 Y 306	\$30,784

C. ARMANDO PINEDO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

C.P.A. CARLOS MARQUEZ AVILA
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

